
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение

1. Основные положения

Старшее поколениеНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов3.

Куратор регионального проекта Вобликова В.Ф. Заместитель Председателя Правительства Иркутской области4.

Родионов В.А.Руководитель регионального проекта

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

5.

Иевлева С.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта

Инвалиды,

Граждане в возрасте 50 лет и старше

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Иркутской области «Социальная

поддержка населения»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан

1,1000 2024 -ПроцентНП Родионов В.А.

Министр

социального

развития, опеки и

попечительства

Иркутской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И

ПОПЕЧИТЕЛЬС

ТВА

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,00001,2000 1,4000 1,4000 0,0000 0,0000 Нет

1.2. Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 2024 -ПроцентФП Родионов В.А.

Министр

социального

развития, опеки и

попечительства

Иркутской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И

ПОПЕЧИТЕЛЬС

ТВА

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

29,300024,6000 25,6000 26,5000 27,5000 28,5000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и инвалидов,

получающих долговременный уход, от

общего числа нуждающихся в таком

уходе граждан

1,1000 1,1000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000

Процент 1,2000

1,20001,20001,20001,20001,2000

1.2. Доля граждан старшего поколения,

вовлеченных в региональные программы

«Активное долголетие»

0,1000 24,0000 24,1000 24,2000 24,3000 24,4000

Процент 24,6000

24,500024,480024,460024,440024,4200
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

Разработана и

реализована

региональная

программа "Активное

долголетие"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В целях создания условий для укрепления здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения,

проживающих в Иркутской области, в регионе утверждена и реализуется региональная программа Иркутской области "Активное долголетие" на 2025-2030 годы.

Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической

культурой и спортом, волонтерской деятельностью.

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

Иркутской области.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2

1.2.

Количество койко-мест Место

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

для размещения

граждан за отчетный

год

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на территории Иркутской области будет осуществлено строительство новых зданий в стационарных

организациях социального обслуживания, что обеспечит создание комфортных и безопасных условий проживания граждан старшего поколения и инвалидов,

нуждающихся в постоянной помощи, при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций.

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Человек

- 287,00

00

347,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

276,0000 2024

- -352,00

00

-

-

1.3

В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой

Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их

состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28

часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей0

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

Иркутской области

1.1

0,00378 071,50 373 529,500,00 0,00 751 601,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00378 071,50 373 529,500,00 0,00 751 601,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-378 071,50 373 529,500,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода

1.2

279 735,90188 832,80 250 924,700,00 0,00 719 493,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

279 735,90188 832,80 250 924,700,00 0,00 719 493,400,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

279 735,90188 832,80 250 924,700,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 566 904,30 624 454,20 279 735,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 471 094,40

0,00 279 735,90566 904,30 624 454,20 0,00 0,00 1 471 094,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

эксплуатацию объекты капитального

строительства для размещения граждан в

стационарных организациях социального

обслуживания в Иркутской области"

2 936,74 51 332,70 61 059,30 61 059,30 61 059,30 255 403,4

6

378 071,50

365 924,4

0

365 924,4

0

365 924,4

0

255 403,4

6

255 403,4

6

1.2. Мероприятие (результат) "Граждане

старше трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в рамках

системы долговременного ухода"

13 934,00 28 453,40 44 424,50 60 032,70 76 003,80 91 612,10

188 832,80

170 741,9

0

155 133,7

0

139 162,6

0

123 554,3

0

107 583,2

0

ИТОГО:

16 870,74 79 786,10 105 483,8

0

121 092,0

0

137 063,1

0

347 015,5

6

566 904,30

536 666,3

0

521 058,1

0

505 087,0

0

378 957,7

6

362 986,6

6
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Старшее поколение»

 

Региональный проект «Старшее поколение» (далее – региональный проект) направлен на достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Региональный проект представляет собой комплекс мер, направленный на решение таких приоритетных задач, как развитие социальных услуг и вовлечение

граждан старшего возраста в активную жизнедеятельность за счет обеспечения качественного ухода и реализации мероприятий активного долголетия.

В региональный проект включено мероприятие по предоставлению гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам, которые не способны

полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности, услуг в

рамках системы долговременного ухода.

Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния

здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования. Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит

от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.

Кроме того, в региональный проект включено мероприятие по реализации региональной программы Иркутской области «Активное долголетие» на 2025-

2030 годы, включающей в себя образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятия физической культурой и

спортом, волонтерской деятельностью.

Региональным проектом также предусмотрено продолжение реализации мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для

размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания Иркутской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработана и

реализована региональная

программа "Активное

долголетие""

В целях создания

условий для укрепления

здоровья, увеличения

периода активного

долголетия и

продолжительности

здоровой жизни граждан

старшего поколения,

проживающих в

Иркутской области, в

регионе утверждена и

реализуется

региональная программа

Иркутской области

"Активное долголетие"

на 2025-2030 годы.

Мероприятия программы

"Активное долголетие"

включают

образовательные

проекты, культурно-

Родионов В.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

досуговые мероприятия,

творческие программы,

занятиях физической

культурой и спортом,

волонтерской

деятельностью.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Распоряжение

Распоряжение

Губернатора Иркутской

области "Об

утверждении

региональной

программы Иркутской

области "Активное

долголетие" на 2025-

2030 годы"

-

Иевлева С.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

-

Иевлева С.В.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

-

Иевлева С.В.

07.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

-

Иевлева С.В.

08.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Распоряжение

Распоряжение

Губернатора Иркутской

области "Об

утверждении

региональной

-

Иевлева С.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы Иркутской

области "Активное

долголетие" на 2025-

2030 годы"

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

-

Иевлева С.В.

07.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

-

Иевлева С.В.

09.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

-

Иевлева С.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



18

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Распоряжение

Распоряжение

Губернатора Иркутской

области «Об

утверждении

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы»

-

Иевлева С.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

-

Иевлева С.В.

07.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



19

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

1.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

-

Иевлева С.В.

07.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

1.1.19.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

08.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

-

Иевлева С.В.

07.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Распоряжение

Распоряжение

-

Иевлева С.В.

29.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Губернатора Иркутской

области «Об

утверждении

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы»

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

-

Иевлева С.В.

07.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

09.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

-

Иевлева С.В.

07.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчетная

-

Иевлева С.В.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)",

Документ

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Распоряжение

Распоряжение

Губернатора Иркутской

области «Об

утверждении

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы»

-

Иевлева С.В.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

-

Иевлева С.В.

09.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

09.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Отчетная

информация

-

Иевлева С.В.

08.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Документ министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07.12.2029



28

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

-

Иевлева С.В.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2030 годы

1.1.36.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Распоряжение

Распоряжение

Губернатора Иркутской

области «Об

утверждении

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы»

-

Иевлева С.В.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

08.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Отчетная

информация

-

Иевлева С.В.

08.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



30

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Документ министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

07.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07.11.2030
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

-

Иевлева С.В.

06.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2030 годы

1.1.42.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности граждан

старшего возраста,

вовлеченных в

мероприятия

региональной

программы Иркутской

области «Активное

долголетие» на 2025-

2030 годы

-

Иевлева С.В.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

Иркутской области"

В рамках реализации

федерального проекта

«Старшее поколение» на

территории Иркутской

области будет

осуществлено

строительство новых

зданий в стационарных

организациях

социального

обслуживания, что

Емелюков А.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечит создание

комфортных и

безопасных условий

проживания граждан

старшего поколения и

инвалидов,

нуждающихся в

постоянной помощи, при

получении социальных

услуг, доступность для

граждан помещений

указанных организаций.

1.2.1.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

10.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

-

Емелюков А.А.

08.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

1.2.3.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

08.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

08.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

-

Емелюков А.А.

10.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

графиком выполнения работ, %",

Документ

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

08.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

15.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

Справка Справка о

результатах мониторинга

-

Емелюков А.А.

06.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

06.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на позицию

плана графика в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Емелюков А.А.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", Документ

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного объекта

-

Емелюков А.А.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитального

строительства проектной

документации,

строительным нормам и

правилам

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

07.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

11.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Емелюков А.А.

01.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена", Документ

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

-

Емелюков А.А.

29.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Емелюков А.А.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на позицию

плана графика в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Емелюков А.А.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Емелюков А.А.

01.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.19.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

07.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

20.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

-

Емелюков А.А.

08.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реконструкции объекта

недвижимого имущества

1.2.22.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Емелюков А.А.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена", Документ

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

-

Емелюков А.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Документ

Прочий тип документа

Документы о приемке

-

Емелюков А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Документ

Прочий тип документа

Документы на оплату

-

Емелюков А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.26.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Емелюков А.А.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на позицию

плана графика в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Емелюков А.А.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Емелюков А.А.

01.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

20.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.30.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

08.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Емелюков А.А.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена", Документ

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

-

Емелюков А.А.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Документ

Прочий тип документа

Документы о приемке

-

Емелюков А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Документ

Прочий тип документа

Документы на оплату

-

Емелюков А.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Емелюков А.А.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на позицию

плана графика в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Емелюков А.А.

01.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Емелюков А.А.

01.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

-

Емелюков А.А.

20.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.39.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

07.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.40.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Емелюков А.А.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.41.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена", Документ

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

-

Емелюков А.А.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.42.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Документ

Прочий тип документа

Документы о приемке

-

Емелюков А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.43.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Документ

Прочий тип документа

Документы на оплату

-

Емелюков А.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.44.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Емелюков А.А.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.45.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Документ

Прочий тип документа

Ссылка на реестр

контрактов в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

-

Емелюков А.А.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.46.

Контрольная точка"Сведения о Прочий тип документа

-

Емелюков А.А.

03.06.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Документ

Ссылка на реестр

контрактов в Единой

информационной

системе в сфере закупок

(ЕИС)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.47.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

20.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.48.

Контрольная точка"Мониторинг

технической (строительной)

готовности объекта капитального

строительства в соответствии с

графиком выполнения работ, %",

Документ

Справка Справка о

результатах мониторинга

технической

(строительной)

готовности при

строительстве объекта

капитального

строительства,

реконструкции объекта

недвижимого имущества

-

Емелюков А.А.

07.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.49.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", Документ

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

-

Емелюков А.А.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.50.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена", Документ

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

-

Емелюков А.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.51.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Документ

Прочий тип документа

Документ о приемке

-

Емелюков А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.52.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Документ

Прочий тип документа

Документы на оплату

-

Емелюков А.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему

долговременного ухода

включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

Родионов В.А.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в

соответствии с уровнем

нуждаемости в уходе

предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем услуг по

уходу варьируется от 14

до 28 часов в неделю и

зависит от

индивидуальной

потребности гражданина
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в таком уходе.

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Постановление

Постановление

Правительства

Иркутской области "Об

утверждении Плана

мероприятий ("дорожной

карты") по созданию

системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе,

в Иркутской области"

-

Иевлева С.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

Документ

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии областным

государственным

учреждениям

социального

обслуживания,

подведомственным

министерству

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области, на

финансовое обеспечение

выполнения

государственного

-

Иевлева С.В.

01.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ).

1.3.3.

Контрольная

точка"Предоставлена

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

07.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

05.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная Отчет Отчетная

-

Иевлева С.В.

05.07.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлена

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

05.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная

точка"Предоставлена

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

-

Иевлева С.В.

06.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная

точка"Предоставлена итоговая

отчетная информация

министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области о достижении

значения результата", Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

-

Иевлева С.В.

25.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

1.3.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Постановление

Постановление

Правительства

Иркутской области "Об

утверждении Плана

мероприятий ("дорожной

карты") по созданию

системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе,

в Иркутской области"

-

Иевлева С.В.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

Документ

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии областным

государственным

учреждениям

социального

обслуживания,

подведомственным

министерству

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области, на

-

Иевлева С.В.

02.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

финансовое обеспечение

выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

1.3.12.

Контрольная

точка"Предоставлена

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

06.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

-

Иевлева С.В.

05.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках системы

долговременного ухода

1.3.14.

Контрольная

точка"Предоставлена

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

06.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

04.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная

точка"Предоставлена

Отчет Отчетная

информация

-

Иевлева С.В.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная

точка"Предоставлена итоговая

отчетная информация

министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области о достижении

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

-

Иевлева С.В.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значения результата", Документ численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

1.3.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Документ

Постановление

Постановление

Правительства

Иркутской области "Об

утверждении Плана

мероприятий ("дорожной

карты") по созданию

системы

долговременного ухода

за гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

нуждающимися в уходе,

в Иркутской области"

-

Иевлева С.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии областным

государственным

учреждениям

социального

обслуживания,

подведомственным

министерству

-

Иевлева С.В.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Документ социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области, на

финансовое обеспечение

выполнения

государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

1.3.21.

Контрольная

точка"Предоставлена

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

05.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

-

Иевлева С.В.

04.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

1.3.23.

Контрольная

точка"Предоставлена

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

05.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

-

Иевлева С.В.

06.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

долговременного ухода

1.3.25.

Контрольная

точка"Предоставлена

промежуточная отчетная

информация министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской

области о достижении значения

результата", Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

05.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Документ

Отчет Отчетная

информация

министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

-

Иевлева С.В.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная

точка"Предоставлена итоговая

отчетная информация

Отчет Отчетная

информация

министерства

-

Иевлева С.В.

24.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

министерства социального

развития, опеки и попечительства

Иркутской области о достижении

значения результата", Документ

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области о

численности гражданах

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших услуги в

рамках системы

долговременного ухода

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработана и

реализована региональная

программа "Активное

долголетие"

100.00 0,00 100.00

2

Введены в эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

Иркутской области

0,00 0.00 0.00

3

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

0,00 100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 200.00


